

## ダムESCO予想されるリスクと責任分担

	リスクの種類	リスク内容	負担者		
			県	事業者	
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	提案書の誤り	提案書で指示された事項に重大な誤りのあるもの		○	
	第三者賠償	調査・建設・維持管理における事業者の責による第三者への損害		○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全		○	
	制度の変更	消費税の変更に関するもの		○	
		消費税以外の収益目的の事業実施に伴う税に関するもの			○
		上記以外の新たな税負担の発生		○	○
	不可抗力	天災等による事業の変更・中止・延期		○	○
		第三者による放火、破壊行為等による設備の破損、事業の変更・中止		○	○
	物価	急激なインフレーション・デフレーション		○	○
県の指示によるもの			○		
事業の中止、延期	周辺住民等の反対による事業の中止・延期		○	○	
	施設の設置に必要な許可等の遅延によるもの			○	
	県の不注意等による施設の設置に必要な許可等の遅延によるもの		○		
	事業者の事業放棄、破綻等によるもの			○	
計画・設計段階	申請・手続き	電力会社との系統連係協議・特定契約手続きの遅れ・不備		○	
		事業者の責によらない許認可等の審査の遅れ・不備	○	○	
	設計変更	県の指示条件、指示及び判断の不備によるもの	○		
		事業者の指示及び判断の不備によるもの		○	
応募コスト	応募コストの負担に関するもの		○		
資金調達	必要な資金の確保に関するもの		○		
建設段階	支障物件	県が所有する架空線等が事業に支障となる場合の移設	○		
	設計変更	県の指示条件、指示及び判断の不備によるもの	○		
		事業者の事業放棄、破綻等によるもの		○	
	工事遅延、未完工	工事に関する届出（工事届け・保安規程等）の遅れ・不備		○	
		事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延		○	
	工事費増大	事業者の指示・判断の不備による工事費の増大		○	
	施工不良	仕様不適合や施工不備等による修繕		○	
一時的損害	引渡し前に工事目的物等に関して生じた損害		○		
維持管理関連	サービス料金支払いの変動	サービス料金の変動に係る事務手続き		○	
	支払遅延・不能	県に起因する支払いの遅延・不能によるもの	○		
		利益の修正等のために支払いが遅延する場合		○	
		計測・検証報告の遅延により支払いが遅延する場合		○	
	電力会社との連係契約	連系先電力会社の破綻	○	○	
		電力会社の責による系統からの解列、受電中止	○	○	
	金利	市中金利の変動		○	
売電単価	売電単価の変動		○		
瑕疵担保	隠れた瑕疵の担保責任		○		
計測・検証	計画変更	用途の変更、県の責による事業内容の変更に関するもの	○		
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費の増大		○	
	設備の損傷	県の故意・過失又は県の既存設備等に起因する事故・火災による県の既存施設等の損傷	○		
		その他の原因によるダムESCO設備の損傷		○	
	施設の損傷	事業者の故意又はダムESCO設備に起因する事故・火災による県の既存施設等の損傷		○	
		上記以外の事故・火災による県の既存施設等の損傷	○		
	機器の不良	省エネルギー等機器が所定の性能を達成しない場合		○	
	計測・検証	計測・検証の虚偽報告		○	
		計測・検証に必要な県からの情報提供の遅延・不能によるもの	○		
光熱費単価	光熱費単価の変更	○			
ベースライン調整	県の既存施設・機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更	○			
関連証	性能	仕様不適合		○	
		仕様不適合による施設・設備への損害、県の既存施設運営・業務への障害		○	
		機器の経年劣化による性能の低下		○	