社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和06年12月26日

計画の名称	茨城県における未普及解消に向けた下水道整備計画（重点）
計画の期間	令和０７年度　～　令和１１年度　(5年間)　　重点配分対象の該当：○
交付対象	茨城県,水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,北茨城市,笠間市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,美浦村,阿見町,八千代町,五霞町,境町,利根町,日立・高萩広域下水道組合,取手地方広域下水道組合,ひたちなか・東海広域事務組合,桜川市,河内町
計画の目標	（汚水）汚水管渠等の整備を進めることにより、公衆衛生の向上・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、資源循環型社会の形成を図る。 （汚水）汚水管渠等の整備によりR11末下水道処理人口普及率を69%とする。 （汚水）汚水処理施設の広域化・共同化を図り、持続可能な汚水処理事業運営を実現する。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	88,879	A	88,169	B	0	C	710	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0.79	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R7当初）	（R9末）	（R11末）
1	（汚水）下水道処理人口普及率　　67% → 69%			
	（汚水）下水道処理人口普及率 下水道処理人口/行政人口	67%	68%	69%
2	（統合）汚水処理施設の広域化・共同化　　2箇所　→　19箇所			
	（統合）汚水処理施設の広域化・共同化 広域化・共同化により統合した汚水処理施設数（箇所）／広域化・共同化により統合すべき汚水処理施設（箇所）	2箇所	6箇所	19箇所
3	（増設）増設が必要な処理場の割合　　0施設　→　5施設			
	（増設）増設が必要な処理場の割合 増設した処理場数／増設が必要な処理場数	0施設	1施設	5施設

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	土浦市外４市町	■	■	■	■	■	60		－
	A07-002	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	土浦市外４市町	■	■				80		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-003	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	利根町外５市町	■	■	■	■	■	60		－
	A07-004	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	利根町外５市町	■	■				50		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-005	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場、ポンプ場	日立市外８市町村	■	■	■	■	■	50		－
	A07-006	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠（汚水）	新設	那珂久慈処理区	茨城町幹線（仮称）の新設	茨城町外２市町村	■	■	■	■	■	3,000		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	那珂久慈浄化センター	水処理施設　他	ひたちなか市	■	■	■	■	■	6,000		－
	A07-008	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	新設	那珂湊ポンプ場　他	汚水ポンプ　他	日立市外８市町村	■	■	■	■	■	2,000		－
	A07-009	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	日立市外８市町村	■	■				50		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-010	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	潮来市・行方市	■	■	■	■	■	80		－
	A07-011	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	潮来市・行方市	■	■				40		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-012	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	境町外２市町	■	■	■	■	■	60		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-013	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	さしまアクアステーション	水処理施設　他	境町	■	■	■	■	■	3,500		－
	A07-014	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	境町外２市	■	■				50		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-015	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	下妻市外３市町	■	■	■	■	■	60		－
	A07-016	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	下妻市外３市町	■	■	■	■	■	40		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-017	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	筑西市外３市町	■	■	■	■	■	60		－
	A07-018	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	筑西市外３市	■	■				40		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-019	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特定公共下水道	－	新設	効率的な事業実施のための調査・検討	全域の汚水処理施設	神栖市	■	■	■	■	■	50		－
	A07-020	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特定公共下水道	終末処理場	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	深芝処理場	神栖市	■	■	■	■	■	100		－
	A07-021	下水道	一般	茨城県	直接	鹿島臨海特定公共下水道	－	改築	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	神栖市	■	■				50		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-022	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠（汚水）	新設	水戸北処理区	汚水管　φ50~300㎜　L=11.0㎞　他	水戸市	■	■	■	■	■	2,100		－
	A07-023	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠（汚水）	新設	水府青柳処理区	汚水管　φ50~300㎜　L=1.0k㎞　他	水戸市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-024	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠（汚水）	新設	水戸南処理区	汚水管　φ50~300㎜　L=10.0㎞　他	水戸市	■	■	■	■	■	1,600		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-025	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠（汚水）	新設	常澄処理区	汚水管　φ50~300㎜　L=2.0km　他	水戸市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-026	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠（汚水）	新設	内原処理区	汚水管　φ50~300㎜　L=1.0km　他	水戸市	■	■	■	■	■	250		－
	A07-027	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	－	新設	広域化・共同化事業実施のための接続管工事　他	汚水管　φ50~200㎜　L=1.5km　他	水戸市	■	■	■	■	■	3,500		－
	A07-028	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	水戸市	■	■	■	■	■	200		－
	A07-029	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	水戸市	■	■	■			150		－
	A07-030	下水道	一般	日立市	直接	日立市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	日立市	■	■	■			50		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-031	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	土浦市	■	■	■	■	■	80		－
	A07-032	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠（汚水）	新設	古河処理区	汚水管　φ200～250㎜　L=3.6km　他	古河市	■	■	■	■	■	1,641		－
	A07-033	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠（汚水）	新設	総和処理区	汚水管　φ200㎜　L=1.9km　他	古河市	■	■	■	■	■	351		－
	A07-034	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠（汚水）	新設	三和処理区	汚水管　φ150～250㎜　L=2.5km　他	古河市	■	■	■	■	■	351		－
	A07-035	下水道	一般	古河市	直接	古河市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	古河市			■	■	■	20		－
	A07-036	下水道	一般	古河市	直接	古河市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	古河市	■	■	■	■	■	40		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-037	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠（汚水）	新設	総和処理区　他	汚水管　φ80～150㎜　L=2.78km　他	古河市		■	■	■	■	345		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-038	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	管渠（汚水）	新設	湖北処理区	汚水管　φ200~250㎜　L=3.0km　他	石岡市	■	■	■	■	■	800		―
	A07-039	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	管渠（汚水）	新設	八郷処理区	汚水管　φ150~200㎜　L=1.0km　他	石岡市	■	■	■	■	■	200		―
	A07-040	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	―	―	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠　等	石岡市	■	■	■	■	■	30		―
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-041	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	―	―	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	石岡市	■	■	■			40		―
	A07-042	下水道	一般	結城市	直接	結城市	管渠（汚水）	新設	結城処理区	汚水管　φ200　L=4.7km　他	結城市	■	■	■	■	■	590		―

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-043	下水道	一般	結城市	直接	結城市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	結城市		■				40		－
	A07-044	下水道	一般	龍ケ崎市	直接	龍ケ崎市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	龍ケ崎市	■	■	■	■	■	30		－
	A07-045	下水道	一般	龍ケ崎市	直接	龍ケ崎市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	龍ケ崎市	■	■	■			40		－
	A07-046	下水道	一般	龍ケ崎市	直接	龍ケ崎市	－	新設	広域化・共同化のための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	龍ケ崎市			■	■	■	170		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-047	下水道	一般	龍ケ崎市	直接	龍ケ崎市	管渠（汚水）	新設	第4処理分区　他	汚水管　φ200㎜～250㎜　L=2.2㎞　他	龍ケ崎市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-048	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	管渠（汚水）	新設	下妻処理区　他	汚水管　φ150～200㎜　L=6.6㎞　他	下妻市	■	■	■	■	■	990		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-049	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠　他	下妻市	■	■	■	■	■	70		－
	A07-050	下水道	一般	常総市	直接	常総市	管渠（汚水）	新設	水海道処理区	汚水管　φ75～250mm　L=7.8km　他	常総市	■	■	■	■	■	1,500		－
	A07-051	下水道	一般	常総市	直接	常総市	管渠（汚水）	新設	石下処理区	汚水管　φ200mm　L=0.7km　他	常総市	■	■	■			140		－
	A07-052	下水道	一般	常総市	直接	常総市	－	新設	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	常総市	■	■				30		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-053	下水道	一般	常総市	直接	常総市	－	新設	水海道処理区　他	全域の汚水処理施設	常総市	■	■	■	■	■	650		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-054	下水道	一般	常総市	直接	常総市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	常総市	■	■	■			60		－
	A07-055	下水道	一般	常陸太田市	直接	常陸太田市	管渠（汚水）	新設	常陸太田処理区	汚水管　φ150~350mm　L=3.0km　他	常陸太田市	■	■	■	■	■	500		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-056	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	管渠（汚水）	新設	北茨城処理区	汚水管　φ200㎜　L=1.0㎞ 他	北茨城市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-057	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	終末処理場	新設	北茨城浄化センター	し尿等受入施設　他	北茨城市	■	■	■	■	■	6,000		－
	A07-058	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	終末処理場	新設	北茨城浄化センター	水処理施設　他	北茨城市	■	■	■	■	■	600		－
	A07-059	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	北茨城市	■	■	■	■	■	60		－
	A07-060	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	北茨城市		■	■	■	■	60		－
	A07-061	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	管渠（汚水）	新設	友部・笠間処理区　他	汚水管（圧送管）Φ200×2条 L=3.0㎞汚水管　Φ75～600 L=3.0㎞　他	笠間市	■	■	■	■	■	1,500		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-062	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	終末処理場	新設	浄化センターともべ　他	水処理施設増設　V=3650m3/日 他	笠間市	■	■	■	■	■	2,000		－
	A07-063	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	－	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	笠間市	■	■	■	■	■	20		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-064	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	笠間市	■	■	■	■	■	50		－
	A07-065	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	管渠（汚水）	新設	岩間処理区　他	汚水管　Φ100～400㎜　L=2.5㎞　他	笠間市	■	■	■	■	■	1,000		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-066	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	笠間市	■	■	■			88		－
	A07-067	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	管渠（汚水）	新設	第3処理分区　他	汚水管　φ150～200㎜　L=3.5㎞　他	牛久市	■	■	■	■	■	350		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-068	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	－	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	牛久市	■	■	■	■	■	20		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-069	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	牛久市	■	■	■	■	■	50		－
	A07-070	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	－	－	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	牛久市	■	■	■			40		－
	A07-071	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠（汚水）	新設	霞ヶ浦常南処理区	汚水管　Φ75～Φ200　L=3.6㎞ 他	つくば市	■	■	■	■	■	1,638		－
	A07-072	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	ポンプ場	新設	霞ケ浦常南処理区　他	汚水中継ポンプ場新設	つくば市	■	■	■	■	■	900		－
	A07-073	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠（汚水）	新設	小貝川東部処理区	汚水管　Φ75～Φ200　L=3.0㎞ 他	つくば市	■	■	■	■	■	701		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-074	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	管渠（汚水）	新設	那珂久慈処理区	汚水管　Φ100～Φ300　L=6.4km　他	ひたちなか市	■	■	■	■	■	1,026		－
	A07-075	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	管渠（汚水）	新設	南部処理区	汚水管　Φ200～Φ700　L=2.5km　他	ひたちなか市	■	■	■	■	■	460		－
	A07-076	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	ひたちなか市	■	■	■	■	■	210		－
	A07-077	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査等	ひたちなか市	■	■	■			30		－
	A07-078	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	管渠（汚水）	新設	鹿嶋処理区　他	汚水管　φ100～200㎜　L=2.0km　他	鹿嶋市	■	■	■	■		470		－
	A07-079	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	管渠（汚水）	新設	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠	鹿嶋市	■	■				30		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-080	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	鹿嶋市	■	■	■	■		25		－
	A07-081	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	終末処理場	新設	鹿嶋市浄化センターし尿受入施設建設	し尿受入施設　他	鹿嶋市	■	■	■	■	■	2,950		－
	A07-082	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査、資産評価	鹿嶋市	■	■	■			40		－
	A07-083	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	管渠（汚水）	新設	水郷処理区　他	汚水管　φ200～250㎜　L=2.5㎞	潮来市	■	■	■	■	■	500		－
	A07-084	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	潮来市	■	■	■	■	■	100		－
	A07-085	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠（汚水）	新設	常陸大宮処理区	汚水管　φ75～φ200　L=15.0㎞	常陸大宮市	■	■	■	■	■	1,000		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-086	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	常陸大宮市	■					30		－
	A07-087	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠（汚水）	新設	常陸大宮処理区	汚水管　φ75～φ200　L=4.0km	常陸大宮市		■	■	■	■	400		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-088	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠（汚水）	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	常陸大宮市	■	■	■	■	■	60		－
	A07-089	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠（汚水）	新設	那珂処理区	汚水管　φ200～250　L=2.9km　他	那珂市	■	■	■	■	■	3,000		－
	A07-090	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠（汚水）	新設	下館処理区	汚水管　Φ150～200㎜　L＝0.75km　他	筑西市	■	■	■	■	■	75		－
	A07-091	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠（汚水）	新設	鬼怒小貝処理区	汚水管　Φ150～200㎜　L＝0.5km　他	筑西市	■	■	■	■	■	50		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-092	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠（汚水）	新設	小貝川東部処理区	汚水管　Φ150～200㎜　L＝0.56㎞　他	筑西市	■	■	■	■	■	56		－
	A07-093	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	－	新設	鷹ノ巣団地排水施設　他	団地処理場撤去　他	筑西市	■	■	■	■	■	560		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-094	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	－	新設	広域化・共同化計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	筑西市	■	■	■	■	■	60		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-095	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	筑西市	■	■	■	■	■	142		－
	A07-096	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	筑西市	■	■	■	■	■	30		－
	A07-097	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	管渠（汚水）	新設	岩井処理区	汚水管　Φ200　L=0.7㎞　他	坂東市	■	■	■	■	■	100		－
	A07-098	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	管渠（汚水）	新設	猿島処理区	汚水管　Φ200　L=0.5㎞　他	坂東市	■	■	■	■	■	70		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-099	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	坂東市	■	■	■	■	■	60		－
	A07-100	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	坂東市	■	■	■	■	■	30		－
	A07-101	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	管渠（汚水）	新設	江戸崎処理区　他	汚水管　φ150㎜　L=1.0km他	稲敷市	■	■	■	■	■	500		－
	A07-102	下水道	一般	かすみがうら市	直接	かすみがうら市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	かすみがうら市	■	■	■	■	■	50		－
	A07-103	下水道	一般	かすみがうら市	直接	かすみがうら市	管渠（汚水）	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	かすみがうら市	■	■	■	■	■	150		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-104	下水道	一般	かすみがうら市	直接	かすみがうら市	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	かすみがうら市	■	■	■	■		50		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-105	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	管渠（汚水）	新設	土合分区　他	汚水管　φ200～φ400　L=5.5㎞　他	神栖市	■	■	■	■	■	1,000		－
	A07-106	下水道	一般	行方市	直接	行方市	管渠（汚水）	新設	玉造処理区　他	汚水管　φ150㎜　L=3.0㎞　他	行方市	■	■	■	■	■	300		－
	A07-107	下水道	一般	行方市	直接	行方市	－	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	行方市	■	■	■	■	■	50		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-108	下水道	一般	行方市	直接	行方市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場	行方市	■	■	■	■	■	50		－
	A07-109	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	管渠（汚水）	新設	鉾田処理区	汚水管　φ200　L=10.0㎞　他	鉾田市	■	■	■	■	■	1,000		－
	A07-110	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	終末処理場	新設	鉾田水処理センター	水処理施設増設　他	鉾田市	■	■	■	■	■	1,811		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-111	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	鉾田市	■	■	■	■	■	100		－
	A07-112	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	鉾田市	■	■				6		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-113	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	管渠（汚水）	新設	小絹処理区	汚水管 φ200㎜ L=1.2㎞ 他	つくばみらい市	■	■	■	■	■	1,600		－
	A07-114	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	終末処理場	新設	小絹水処理センター	水処理施設増設、汚泥処理施設増設、脱臭設備増設他	つくばみらい市	■	■	■	■	■	4,000		－
	A07-115	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	ポンプ場	新設	上小目中継ポンプ場　他	汚水ポンプ増設他	つくばみらい市	■	■	■	■	■	250		－
	A07-116	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	つくばみらい市	■	■	■	■	■	100		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-117	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	つくばみらい市	■	■	■			60		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-118	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	－	－	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	つくばみらい市	■	■	■			10		－
	A07-119	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	管渠（汚水）	新設	湖北処理区	汚水管　φ150～300㎜　L=30.0㎞　他	小美玉市	■	■	■	■	■	3,000		－
	A07-120	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	小美玉市	■	■	■	■	■	50		－
	A07-121	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	小美玉市	■	■	■			50		－
	A07-122	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	－	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	小美玉市	■	■	■	■	■	50		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-123	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	小美玉市	■	■				20		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-124	下水道	一般	茨城町	直接	茨城町	管渠（汚水）	新設	第1処理分区　他	汚水管　φ200　L=2.5km　他	茨城町	■	■	■	■	■	500		－
	A07-125	下水道	一般	茨城町	直接	茨城町	管渠（汚水）	新設	茨城処理区　他	汚水管　φ400　L=6.5km　他	茨城町	■	■	■	■	■	700		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-126	下水道	一般	大洗町	直接	大洗町	管渠（汚水）	新設	第一処理区　他	汚水管　φ75~300mm　L=2.0km　他	大洗町	■	■	■	■	■	380		－
	A07-127	下水道	一般	大洗町	直接	大洗町	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・ポンプ場	大洗町	■	■	■	■	■	20		－
	A07-128	下水道	一般	大洗町	直接	大洗町	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	大洗町	■	■	■			30		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-129	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠（汚水）	新設	常北処理区	汚水管　Φ75~250㎜　L=5.0km　他	城里町	■	■	■	■	■	700		－
	A07-130	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠（汚水）	新設	桂処理区	汚水管　Φ150㎜　L=3.0km　他	城里町	■	■	■	■	■	150		－
	A07-131	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠（汚水）	新設	常北処理区	汚水管　Φ75~250㎜　L=10.0km　他	城里町	■	■	■	■	■	400		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-132	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠（汚水）	新設	桂処理区	汚水管　Φ75~250㎜　L=10.0km　他	城里町	■	■	■	■	■	300		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-133	下水道	一般	城里町	直接	城里町	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	城里町	■	■	■	■	■	50		－
	A07-134	下水道	一般	城里町	直接	城里町	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	城里町	■	■				10		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-135	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	管渠（汚水）	新設	美浦処理区	汚水管　φ75～350mm　L=15.0km	美浦村	■	■	■	■	■	1,550		－
	A07-136	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	管渠（汚水）	新設	信太処理区　他	汚水管　φ75～350mm　L=1.8km　他	美浦村	■	■	■	■	■	400		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-137	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	美浦村	■	■	■	■	■	20		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-138	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	－	－	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	阿見町		■	■	■	■	40		－
	A07-139	下水道	一般	八千代町	直接	八千代町	管渠（汚水）	新設	第1処理分区	汚水管　φ150~250mm　L=1.2km	八千代町	■	■	■	■	■	500		－
	A07-140	下水道	一般	八千代町	直接	八千代町	管渠（汚水）	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	八千代町	■	■				30		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-141	下水道	一般	八千代町	直接	八千代町	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠	八千代町	■	■	■	■	■	20		－
	A07-142	下水道	一般	五霞町	直接	五霞町	－	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	五霞町	■	■	■	■	■	30		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-143	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠（汚水）	新設	境処理区	汚水管　φ200㎜　L＝1.0㎞　他	境町	■	■	■	■	■	100		－
	A07-144	下水道	一般	境町	直接	境町	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠　他	境町	■	■	■	■	■	30		－
	A07-145	下水道	一般	利根町	直接	利根町	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	利根町	■	■	■	■	■	65		－
	A07-146	下水道	一般	日立・高萩広域下水道組合	直接	日立・高萩広域下水道組合	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	日立市・高萩市	■	■	■			40		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-147	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	管渠（汚水）	新設	城根処理区	汚水管　φ75～300　L=15.0km　他	取手市つくばみらい市	■	■	■	■	■	3,000		－
	A07-148	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	－	新設	施設計画見直しのための調査・検討	全域の管渠・処理場・ポンプ場	取手市つくばみらい市	■	■	■	■	■	100		－
	A07-149	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	－	新設	汚泥有効利用に関する計画策定のための調査・検討	汚泥処理施設　他	取手市つくばみらい市				■	■	50		－
	A07-150	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	終末処理場	新設	県南クリーンセンター	汚泥処理施設増設、水処理施設増設　他	取手市つくばみらい市		■	■	■	■	600		－
	A07-151	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	取手市つくばみらい市	■	■	■	■	■	50		－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-152	下水道	一般	ひたちなか・東海広域事務組合	直接	ひたちなか・東海広域事務組合	管渠（汚水）	新設	ひたちなか処理区	汚水管　Φ1,350　L=5.0㎞他	ひたちなか・東海広域事務組合	■	■	■	■	■	4,000		－
	A07-153	下水道	一般	ひたちなか・東海広域事務組合	直接	ひたちなか・東海広域事務組合	－	－	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	ひたちなか・東海広域事務組合	■	■				18		－
	A07-154	下水道	一般	古河市	直接	古河市	－	－	管路施設情報のデジタル化	全域の管渠等	古河市		■				10		－
		下水道情報デジタル化支援事業																	
	A07-155	下水道	一般	行方市	直接	行方市	－	新設	官民連携の導入に向けた調査・検討	ウォーターPPP導入可能性調査	行方市		■	■	■	■	40		－
	A07-156	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	終末処理場	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	全域の汚水処理施設	ひたちなか市			■	■	■	100		策定済
		下水道広域化推進総合事業																	
											小計						88,169		

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						88,169		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	C07-001	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する。	水戸市	■	■	■	■	■	70		－
		配管工事費の市助成制度により，接続率の向上が図れる。																	
	C07-002	下水道	一般	古河市	直接	古河市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する。	古河市	■	■	■	■	■	20		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-003	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する。	石岡市	■	■	■	■	■	70		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-004	下水道	一般	龍ケ崎市	直接	龍ケ崎市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する。	龍ケ崎市	■	■	■	■	■	60		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-005	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	－	－	下水道PR事業	パンフレット作成　他	北茨城市	■	■	■	■	■	20		－
		下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る																	
	C07-006	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	笠間市	■	■	■	■	■	5		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-007	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	牛久市	■	■	■	■	■	50		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	

案件番号：

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	C07-008	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	－	－	下水道ＰＲ事業	マンホールカードの作成	牛久市	■	■	■	■	■	10		－
		下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																	
	C07-009	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	つくば市	■	■	■	■	■	50		－
		配管工事費の市助成制度により，接続率の向上が図れる。																	
	C07-010	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	潮来市	■	■	■	■	■	50		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-011	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	筑西市	■	■	■	■	■	50		－
		配管工事費の市助成制度により，接続率の向上が図れる。																	
	C07-012	下水道	一般	桜川市	直接	桜川市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	桜川市	■	■	■	■	■	20		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-013	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	神栖市	■	■	■	■	■	50		－
		配管工事費の市助成制度により，接続率の向上が図れる。																	
	C07-014	下水道	一般	行方市	直接	行方市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	行方市	■	■	■	■	■	70		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	

案件番号：

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	C07-015	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	－	－	下水道PR事業	パンフレット作成等	鉾田市	■	■	■	■	■	10		－
		下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																	
	C07-016	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	鉾田市	■	■	■	■	■	5		－
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-017	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	－	－	小絹処理区　他	カラーマンホール蓋の設置他	つくばみらい市	■	■	■	■	■	10		－
		カラーマンホール蓋を整備することにより、下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行う。																	
	C07-018	下水道	一般	つくばみらい市	直接	つくばみらい市	－	－	小絹処理区　他	遠方監視制御設備　他	つくばみらい市	■	■	■	■	■	30		－
		監視カメラ等を整備することにより、災害時の溢水被害対策を行う。																	
	C07-019	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の村助成制度において、その一部を助成する	美浦村	■	■	■	■	■	30		－
		配管工事費の村助成制度により、接続率の向上が図れる。																	
	C07-020	下水道	一般	河内町	直接	河内町	－	－	宅内配管工事費助成	配管工事費の町助成制度において、その一部を助成する	河内町	■	■	■	■	■	10		－
		配管工事費の町助成制度により、接続率の向上が図れる。																	

案件番号：

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	C07-021	下水道	一般	取手地方広域下水道組合	直接	取手地方広域下水道組合	－	－	下水道接続PRパンフレット作成	パンフレット作成　他	取手地方広域下水道組合	■	■	■	■	■	20		－
		下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																	
											小計						710		
											合計						710		

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R07				
配分額（a）	3,192				
計画別流用増△減額（b）	0				
交付額（c=a+b）	3,192				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	1,762				
翌年度繰越額（f）	1,430				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号：