



事業内容	H27年度										備考			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3	
西南工区	事業計画変更(第5回)	貴重鳥類営巣確認期間		貴重鳥類検討協議									・平成28年4月事業計画変更申請(予定) ・企業誘致や工事の進捗状況等に応じて随時、『仮換地変更』、『仮換地指定』、『使用収益開始』	
	換地計画関連	事業計画変更図書作成(土地利用計画変更(案)作成, 検討含む)				国: 事前協議			地元説明会			案の縦覧意見書提出期間		
	換地計画関連	街区・画地確定計算				土地利用計画変更等に伴う仮換地変更(案)の検討						※仮申出手続き含む		
	審議会等の開催	第2期: 審議会委員改選手続き				選挙の公告 選挙人名簿等作成			名簿の縦覧 立候補受付			第2期委員決定	● 審・協議会 ▲ 評価員会 ・第1期審議員任期平成28年2月12日まで	
工事関連	宅地造成, 道路・調整池築造, 供給処理施設工事, 建物補償調査 等										・県道BP:4車線化赤太郎通り線等 主要道路開通予定 ・宅地街区一部使用収益開始			
	南地区向遺跡: 本調査(発掘)					西地区赤太郎遺跡: 試掘 ~ 本調査								
東地区	● 清算金徴収(分割徴収者のみ) ※未処分: 県有地等の販売については随時実施 ふれあいの杜公園(近隣公園)第2工区: 整備工事(阿見町施工)										・平成28年度以降近隣公園(第2工区)開園予定			
その他	ふれあいの杜公園: 一部開園(4/29)	◎ 圏央道⇄東関道開通(6/7)	◎ ※まちづくりニュース発行				◎ 町・近隣地域でのまちづくりイベント開催・参加, 事業・販売PR実施 ◎ 地権者の会勉強会・共同利用街区の会等 随時実施 ◎ 道路等案内サイン設置, 検討 等			◎			・平成27年度末圏央道: 常磐道以西ルート開通予定	

※赤字は地権者が関連するもの

《平成27年度: 開通街路・使用収益開始街区(予定)》



【まちづくりの最新情報を知りたい方は
今すぐホームページ, Facebookへアクセス!】

事業に関する最新情報, 土地に関する情報,
イベント出展に関する情報などが掲載されています!
また『まちニュー』バックナンバーもホームページからダウンロードできます!

阿見吉原 検索 ⇒ 『阿見吉原土地区画整理事業』ホームページ

【阿見吉原のまちづくりに関するお問い合わせは…】

茨城県竜ヶ崎工事事務所
〒301-0007 茨城県龍ヶ崎市馴柴町35
TEL: 0297-65-3411 (代表) FAX: 0297-65-1415

《事業について》 阿見吉原地区 区画整理課
TEL: 0297-65-1057 (直通)

《工事について》 阿見吉原地区 工務課
TEL: 0297-65-1125 (直通)



いぶきの丘
阿見東




進み行く阿見吉原地区

《平成27年度の工事計画》

平成26年春号

vol.26

	伐採・造成工事
	道路築造工事等
	供給処理施設工事
	調整池築造工事等
	近隣公園整備工事
	埋蔵文化財発掘調査
	過年度工事範囲



※年度内全線開通予定


※年度内全線開通予定

現在、西南工区においては昨年度から実施している『造成工事』を中心に『幹線・区画道路の築造工事』や『上・下水道、ガス管等の供給処理施設の敷設工事』及び『調整池や関連する排水施設工事』等を進めております。

その他、教育財団による『埋蔵文化財発掘調査』や民間事業者による『住宅地整備・建築工事』も開始されました。

この様に、たくさんの工事が事業地内で展開されていることから、一部の町道では、通行制限を行っております。

ご通行の際には、充分にお気を付け下さい。
みなさまのご理解とご協力のほど、
よろしくお願いいたします。



西南工区
(西地区)

東工区

西南工区
(南地区)

