

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年12月20日
No.1

| 県 単 | | 装備施設課 (所) | | | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|-----|-------------|-------|-----|
| 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| 交通信号機設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | 水戸市外 | 3ヶ月 | 交通信号機の設置 4基 | 第4四半期 | 変更 |
| 交通信号機設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | 阿見町外 | 3ヶ月 | 交通信号機の設置 3基 | 第4四半期 | 変更 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 鹿嶋市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 結城市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 常陸大宮市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 龍ヶ崎市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 取手市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 石岡市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | つくば市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 常総市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路標示設置工事 | 指名競争入札 | 塗装 | 日立市外 | 3ヶ月 | 道路標示の施工一式 | 第4四半期 | 新規 |

注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。