

事業実施主体等取組評価報告書(経営力の強化を目的とした整備事業)

都道府県名	茨城県	報告年度	平成19年度
-------	-----	------	--------

事業実施年度	市町村名	地区名	整備事業の取組内容	成果目標	目標値		事業実施後の状況			達成率	事業費 (千円)	負担区分(千円)				点検結果及び講じようとする措置
					計画時	目標年	1年度目	2年度目	3年度目			交付金	都道府県費	市町村費	その他	
17年度			農業研修教育・農業総合支援センター施設整備	農業研修教育施設卒業生の新規就農率の向上	46.0%	49.3%	38.6%	48.5%	37.9%	-245.5	30,324	15,161	15,163	0	0	目標が達成できていないため、施設の一層の活用と学生面談の強化により、就農啓発を促進する。
17年度	常陸太田市	山田・染和田	経営構造対策(担い手育成緊急地域)	認定農業者等の育成	6名	7名	6名	6名	8名	200	119,309	56,814	0	28,407	34,088	市の認定農業者育成計画に基づき推進した結果、8名の認定農業者が確保できた。
				担い手への農地の利用集積	27.0ha	46.9ha	39.2ha	36.7ha	43.7ha	83.9						地区の担い手に対し、利用権設定の拡大を推進してきたが成果が挙がっていない。今後、JA・市・普及センターと連携し、具体的な集積案を作り推進するよう指導していく。
				米品質の向上	54.6%	70.0%	79.0%	76.0%	69.0%	93.5						天候不良及びカメムシ被害のため達成ができなかった。気象情報の把握、空中散布の2回実施等、会議や説明会を開催し、適正な肥培管理を行っていく。
				そばの生産拡大	8.8ha	18.8ha	13.9ha	21.8ha	27.5ha	187						水府愛農会の山田地区への作付等により、目標を達成することができた。

目標年度		第三者機関の開催年月日	平成21年2月開催予定	事業実施主体		整備施設等										
第三者機関によって審議した内容及び意見					第三者機関の意見を踏まえて都道府県が事業実施主体に対して指導した内容											