

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年12月05日

計画の名称	茨城県盛土による災害防止のための調査												
計画の期間	令和05年度 ~ 令和09年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	茨城県												
計画の目標	盛土規制法において、区域の指定や、既存の盛土に対する勧告・命令等の事務について、客観的なリスク把握に基づく適正な制度運用を行うために基礎調査を実施することを目的とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	250	A	250	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初		R9末
1	県内における地形・地質、土地利用状況等の情報を調査し規制区域の候補区域を作成する。 規制区域の候補区域の作成率を100%とする。	0%	0%	100%
2	既存盛土等分布調査で把握された盛土等について、応急対策の必要性を判断する。 規制区域内に存在する既存盛土の箇所数のうち、応急対策の必要性を判断した割合	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R05	R06	R07	R08	R09				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	茨城県	直接	茨城県	-	-	茨城県盛土による災害防 止のための調査	盛土規制法に係る基礎調査	茨城県						250	-		
												小計						250		
											合計						250			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	33	47			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	33	47			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	23	17			
翌年度繰越額 (f)	10	30			
うち未契約繰越額(g)	10	30			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	30.3	63.82			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	規制区域(案)策定に時間を要したことによる発注遅延のため	既存盛土調査の計画再検討のため			