

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月30日

計画の名称	茨城県における未普及解消に向けた下水道整備計画（重点）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	茨城県、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、日立・高萩広域下水道組合、取手地方広域下水道組合												
計画の目標	(汚水)汚水管渠等の整備を進めることにより、公衆衛生の向上・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全、資源循環型社会の形成を図る。 (汚水)汚水管渠等の整備によりH31末の下水処理人口を1,820,000人とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	23,362	A	23,330	B	0	C	32	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.13	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	(汚水)下水道処理人口普及率	60.3%	62.9%	
	(汚水)下水道処理人口普及率 下水道処理人口/行政人口	60%	62%	63%
2	(増設)増設が必要な処理場数	8処理場	2処理場	
	(増設)増設が必要な処理場数 増設が必要な処理場数-増設した処理場数	8処理場	7処理場	2処理場
3	(新設)施設新設が必要な処理場数	2処理場	0処理場	
	(新設)施設新設が必要な処理場数 施設新設が必要な処理場数-施設新設した処理場数	2処理場	1処理場	0処理場
4	(計画)効率的な事業実施のための各種計画の策定団体数	0団体	35団体	
	(計画)効率的な事業実施のための各種計画の策定団体数	0団体	16団体	35団体
5	(計画)処理水水質改善及び活用のための団体数	0団体	1団体	
	(計画)処理水水質改善及び活用のための団体数	0団体	0団体	1団体

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	新設	那珂久慈流域下水道中継ポンプ場	大宮ポンプ場 他	常陸大宮市外11市町村						180	-	
	A07-002	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	新設	霞ヶ浦水郷流域下水道中継ポンプ場	辻ポンプ場 他	潮来市・行方市						60	-	
	A07-003	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	潮来浄化センター	ブロー設備、主ポンプ設備 他	潮来市						54	-	
A07-004	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	管渠(汚水)	新設	潮来・牛堀・麻生幹線	マンホール 他	潮来市・行方市						50	-		
A07-005	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	さしまアクアステーション	水処理2系機械電気設備 他	境町						610	-		
A07-006	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	新設	鬼怒小貝流域下水道中継ポンプ場	千代川第一中継ポンプ場揚水設備 他	下妻市						146	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	霞ヶ浦浄化センター	水処理2池,3池高度処理化(機械・電気・土木)	土浦市						156	-		
	A07-008	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	霞ヶ浦浄化センター 新設・増設	水処理増設 他	土浦市						150	-		
	A07-009	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	新設	利根左岸さしま流域下水道中継ポンプ場	猿島中継ポンプ場 マンホールポンプ他	坂東市						113	-		
	A07-010	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	新設	きぬアクアステーション	水処理施設 重力濃縮槽 他	下妻市						130	-		
	A07-011	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	ポンプ場	新設	鬼怒小貝流域下水道中継ポンプ場	中継ポンプ場 脱臭設備 他	常総市外 12市町						50	-		
	A07-012	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	終末処理場	新設	潮来浄化センター	分配槽防食 他	潮来市						35	-		
	A07-013	下水道	一般	茨城県	直接	茨城県	-	新設	広域化共同化等計画策定のための調査・検討	県内全域の汚水処理施設 他	水戸市 外						100		策定中	
	下水道広域化推進総合事業																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-014	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	新設	水戸北処理区	汚水管 75~250mm L=6.0km 他	水戸市						900	-	
	A07-015	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	新設	水戸南処理区	汚水管 75~250mm L=8.0km 他	水戸市						1,100	-	
	A07-016	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	新設	常澄処理区	汚水管 75~250mm L=1.0km 他	水戸市						200	-	
	A07-017	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	管渠(汚水)	新設	内原処理区	汚水管 75~250mm L=3.0km 他	水戸市						300	-	
	A07-018	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	-	新設	施設計画見直しのための調査・検討	水戸市全域の管渠,処理場,ポンプ場他	水戸市						110	-	
	A07-019	下水道	一般	水戸市	直接	水戸市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	水戸市全域の汚水処理施設	水戸市						25	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-020	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	管渠(汚水)	新設	湖北処理区	汚水管 200mm L=2.0km 他	土浦市						204	-	
	A07-021	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	ポンプ場	新設	新治処理分区	東筑波新治工業団地ポンプ場	土浦市						200	-	
	A07-022	下水道	一般	土浦市	直接	土浦市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	土浦市全域の汚水処理施設	土浦市						10	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-023	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠(汚水)	新設	古河処理区	汚水管 200-250mm L=3.6km 他	古河市						331	-	
	A07-024	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠(汚水)	新設	総和処理区	汚水管 200mm L=1.9km 他	古河市						135	-	
	A07-025	下水道	一般	古河市	直接	古河市	管渠(汚水)	新設	三和処理区	汚水管 150-250mm L=2.5km 他	古河市						214	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-026	下水道	一般	古河市	直接	古河市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	古河市全域の汚水処理施設	古河市						9		策定中	
		下水道広域化推進総合事業																		
	A07-027	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	管渠(汚水)	新設	湖北処理区	汚水管 200mm L=9.3km 他	石岡市						98		-	
		下水道広域化推進総合事業																		
	A07-028	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	管渠(汚水)	新設	八郷処理区	汚水管 150~200mm L=10.5km 他	石岡市						352		-	
		下水道広域化推進総合事業																		
	A07-029	下水道	一般	石岡市	直接	石岡市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	石岡市全域の汚水処理施設	石岡市						20		策定中	
		下水道広域化推進総合事業																		
	A07-030	下水道	一般	結城市	直接	結城市	管渠(汚水)	新設	結城処理区	汚水管 200mm L=1.5km 他	結城市						160		-	
		下水道広域化推進総合事業																		
	A07-031	下水道	一般	結城市	直接	結城市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	結城市全域の汚水処理施設	結城市						20		策定中	
		下水道広域化推進総合事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-032	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	管渠(汚水)	新設	馴馬地区	汚水管 200~250mm L=0.3km 他	龍ヶ崎市						40	-	
	A07-033	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	管渠(汚水)	新設	第4処理分区(西坪分区)	汚水管 200~250mm L=0.2km 他	龍ヶ崎市						30	-	
	A07-034	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	龍ヶ崎市全域の汚水処理施設	龍ヶ崎市						10	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-035	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	管渠(汚水)	新設	下妻処理区	汚水管 150~200mm L=3.2km 他	下妻市						198	-	
	A07-036	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	管渠(汚水)	新設	千代川処理区	汚水管 150~200mm L=1.4km 他	下妻市						100	-	
	A07-037	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	管渠(汚水)	新設	下妻処理区	マンホールポンプ設置 N=1箇所 他	下妻市						20	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-038	下水道	一般	常総市	直接	常総市	管渠(汚水)	新設	水海道処理区	汚水管 200-500mm L=4.3km 他	常総市						613		-
	A07-039	下水道	一般	常総市	直接	常総市	管渠(汚水)	新設	石下処理区	汚水管 200-500mm L=8.9km 他	常総市						994		-
	A07-040	下水道	一般	常総市	直接	常総市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	常総市全域の汚水処理施設	常総市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-041	下水道	一般	常陸太田市	直接	常陸太田市	管渠(汚水)	新設	常陸太田第1処理分区	汚水管 100-200mm L=4.0km 他	常陸太田市						130		-
	A07-042	下水道	一般	常陸太田市	直接	常陸太田市	管渠(汚水)	新設	常陸太田第2処理分区	汚水管 350mm L=1.5km 他	常陸太田市						220		-
	A07-043	下水道	一般	常陸太田市	直接	常陸太田市	管渠(汚水)	新設	金砂郷処理区	汚水管 75-150mm L=1.0km 他	常陸太田市						30		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-044	下水道	一般	常陸太田市	直接	常陸太田市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	常陸太田市全域の汚水処理施設	常陸太田市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-045	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	管渠(汚水)	新設	北茨城処理区	汚水管 200mm L=0.6km 他	北茨城市						140		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-046	下水道	一般	北茨城市	直接	北茨城市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	北茨城市全域の汚水処理施設	北茨城市						4		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-047	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	管渠(汚水)	新設	友部・笠間処理区	汚水管 200mm L=4.3km 他	笠間市						187		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-048	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	管渠(汚水)	新設	岩間処理区	汚水管 150mm L=1.4km 他	笠間市						8		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-049	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	終末処理場	新設	浄化センターともべ	水処理施設増設 V=3650m3/日	笠間市						513		-
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-050	下水道	一般	笠間市	直接	笠間市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	笠間市全域の汚水処理施設	笠間市						7		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-051	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	管渠(汚水)	新設	第3処理分区	汚水管 150~250mm L=2.6km 他	牛久市						84		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-052	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	管渠(汚水)	新設	第4処理分区	汚水管 150~250mm L=2.3km 他	牛久市						62		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-053	下水道	一般	牛久市	直接	牛久市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	牛久市全域の汚水処理施設	牛久市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-054	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	島名・福田坪地区(汚水)	汚水管 150~400mm L=6.0km 他	つくば市						384		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-055	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	上河原崎・中西地区(汚水)	汚水管 150~200mm L=13.0km m 他	つくば市						515		-
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-056	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	筑波・大穂第2処理分区	汚水管 200mm L=1.9km 他	つくば市						112	-	
	A07-057	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	豊里第1処理分区	汚水管 200mm L=1.5km 他	つくば市							66	-
	A07-058	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	豊里第2処理分区	汚水管 200mm L=2.5km 他	つくば市							120	-
	A07-059	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	谷田部第1処理分区	汚水管 200mm L=2.0km 他	つくば市							67	-
	A07-060	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	研究学園第1処理分区	汚水管 200mm L=1.5km 他	つくば市							117	-
	A07-061	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	研究学園第3処理分区	汚水管 200mm L=1.7km 他	つくば市							161	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-062	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	つくば第3処理分区	汚水管 200mm L=2.3km 他	つくば市						70	-	
A07-063	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	管渠(汚水)	新設	つくば第4処理分区	汚水管 200mm L=4.1km 他	つくば市							220	-	
A07-064	下水道	一般	つくば市	直接	つくば市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	つくば市全域の汚水処理施設	つくば市							20	策定中	
	下水道広域化推進総合事業																		
A07-065	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	管渠(汚水)	新設	流域処理区	汚水管 200mm L=1.2km 他	ひたちなか市							91	-	
A07-066	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	管渠(汚水)	新設	南部処理区	汚水管 100~700mm L=2.1km 他	ひたちなか市							309	-	
A07-067	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	終末処理場	新設	ひたちなか市下水浄化センター	水処理施設第2系1/2設備増設 V=6,250m3/日	ひたちなか市							452	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-068	下水道	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	ひたちなか市全域の汚水処理施設	ひたちなか市						11		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-069	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	管渠(汚水)	新設	鹿嶋処理区	汚水管 200~300mm L=4.2 km他	鹿嶋市						442		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-070	下水道	一般	鹿嶋市	直接	鹿嶋市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	鹿嶋市全域の汚水処理施設	鹿嶋市						50		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-071	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	管渠(汚水)	新設	辻・延方・水原処理分区	汚水管 200~250mm L=1.5 km他	潮来市						200		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-072	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	管渠(汚水)	新設	潮来・日の出処理分区	汚水管 200~250mm L=0.4 km他	潮来市						50		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-073	下水道	一般	潮来市	直接	潮来市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	潮来市全域の汚水処理施設	潮来市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-074	下水道	一般	守谷市	直接	守谷市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	守谷市全域の汚水処理施設	守谷市						15		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-075	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠(汚水)	新設	泉小分区	汚水管 50~200mm L=1.8km 他	常陸大宮市						199		-
	A07-076	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠(汚水)	新設	姥賀小分区	汚水管 75~200mm L=0.3km 他	常陸大宮市						69		-
	A07-077	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠(汚水)	新設	抽ヶ台小分区	汚水管 75~400mm L=0.5km m他	常陸大宮市						76		-
	A07-078	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠(汚水)	新設	中富小分区	汚水管 200~250mm L=0.4 km他	常陸大宮市						89		-
	A07-079	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	管渠(汚水)	新設	大宮中央小分区	汚水管 200mm L=0.9km他	常陸大宮市						10		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-080	下水道	一般	常陸大宮市	直接	常陸大宮市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	常陸大宮市全域の汚水処理施設	常陸大宮市						40		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-081	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠(汚水)	新設	那珂第6処理分区	汚水管 =200~250mm L=1.0 km他	那珂市						8		-
	A07-082	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠(汚水)	新設	那珂第14処理分区	汚水管 =200~250mm L=1.3 km他	那珂市						538		-
	A07-083	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠(汚水)	新設	那珂第3処理分区	汚水管 =200~250mm L=5.3 km他	那珂市						40		-
	A07-084	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠(汚水)	新設	那珂第8処理分区	汚水管 =200~250mm L=1.9 km他	那珂市						11		-
	A07-085	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	管渠(汚水)	新設	那珂第9処理分区	汚水管 =200~250mm L=1.3 km他	那珂市						8		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-086	下水道	一般	那珂市	直接	那珂市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	那珂市全域の汚水処理施設	那珂市						5		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-087	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠(汚水)	新設	下館処理区	汚水管 =200mm L=1.1km他	筑西市						171		-
	A07-088	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠(汚水)	新設	鬼怒小貝処理区	汚水管 =200mm L=0.9km他	筑西市						68		-
	A07-089	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	管渠(汚水)	新設	小貝川東部処理区	汚水管 =200mm L=1.6km他	筑西市						183		-
	A07-090	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	ポンプ場	新設	中之島汚水中継ポンプ場	遠方監視システム	筑西市						50		-
A07-091	下水道	一般	筑西市	直接	筑西市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	筑西市全域の汚水処理施設	筑西市						15		策定中	
	下水道広域化推進総合事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-092	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	管渠(汚水)	新設	岩井処理区	污水管 200mm L=3.0km他	坂東市						134	-	
	A07-093	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	管渠(汚水)	新設	猿島処理区	污水管 200mm L=3.5km他	坂東市						257	-	
	A07-094	下水道	一般	坂東市	直接	坂東市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	坂東市全域の汚水処理施設	坂東市						4	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-095	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	管渠(汚水)	新設	江戸崎地区	污水管 75~200mm L=2.0km 他	稲敷市						246	-	
	A07-096	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	管渠(汚水)	新設	新利根地区	污水管 75~350mm L=2.5km 他	稲敷市						235	-	
	A07-097	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	管渠(汚水)	新設	東地区	污水管 75~200mm L=1.8km 他	稲敷市						159	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-098	下水道	一般	稲敷市	直接	稲敷市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	稲敷市全域の汚水処理施設	稲敷市						15		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-099	下水道	一般	かすみが うら市	直接	かすみがう ら市	管渠(汚水)	新設	霞ヶ浦地区	汚水管 200~300mm L=1.6 km	かすみがうら市						200		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-100	下水道	一般	かすみが うら市	直接	かすみがう ら市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	かすみがうら市全域の汚水処 理施設	かすみがうら市						15		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-101	下水道	一般	桜川市	直接	桜川市	管渠(汚水)	新設	岩瀬地区	汚水管 200mm L=0.3km他	桜川市						31		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-102	下水道	一般	桜川市	直接	桜川市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	桜川市全域の汚水処理施設	桜川市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
A07-103	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	管渠(汚水)	新設	木崎分区	汚水管 200~300mm L=6km 他	神栖市						41		-	
	下水道広域化推進総合事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-104	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	管渠(汚水)	新設	高浜分区・大野原南部分区	汚水管 200~300mm L=6km 他	神栖市						207	-	
	A07-105	下水道	一般	神栖市	直接	神栖市	管渠(汚水)	新設	土合分区	汚水管 200~400mm L=14km 他	神栖市							352	-
	A07-106	下水道	一般	行方市	直接	行方市	管渠(汚水)	新設	玉造地区	汚水管 150mm L=0.4km他	行方市							111	-
	A07-107	下水道	一般	行方市	直接	行方市	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	行方市全域の汚水処理施設	行方市							5	策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-108	下水道	一般	銚田市	直接	銚田市	管渠(汚水)	新設	銚田処理区	汚水管 200mm L=15km他	銚田市							275	-
	A07-109	下水道	一般	銚田市	直接	銚田市	終末処理場	新設	銚田水処理センター	水処理施設増設、汚泥脱水機増設他	銚田市							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-110	下水道	一般	銚田市	直接	銚田市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	銚田市全域の汚水処理施設	銚田市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-111	下水道	一般	つくばみ らい市	直接	つくばみ らい市	管渠(汚水)	新設	小絹処理区	汚水管 200mm L=3.08km他	つくばみらい市						510		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-112	下水道	一般	つくばみ らい市	直接	つくばみ らい市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	つくばみらい市全域の汚水処 理施設	つくばみらい市						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-113	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	管渠(汚水)	新設	湖北処理区	汚水管 75mm~300mm L=3.8 km他	小美玉市						474		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-114	下水道	一般	小美玉市	直接	小美玉市	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	小美玉市全域の汚水処理施設	小美玉市						15		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
A07-115	下水道	一般	茨城町	直接	茨城町	管渠(汚水)	新設	第1処理分区	汚水管 75~200mm L=1.8km 他	茨城町						236		-	
	下水道広域化推進総合事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-116	下水道	一般	茨城町	直接	茨城町	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	茨城町全域の汚水処理施設	茨城町						5		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-117	下水道	一般	大洗町	直接	大洗町	管渠(汚水)	新設	第1処理区	汚水管 200~400mm L=6.7 km他	大洗町						281		-
	A07-118	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠(汚水)	新設	常北第1処理分区	汚水管 200mm L=1.5km他	城里町						141		-
	A07-119	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠(汚水)	新設	常北第2処理分区	汚水管 200~300mm L=1.0km 他	城里町						168		-
	A07-120	下水道	一般	城里町	直接	城里町	管渠(汚水)	新設	桂処理区	汚水管 150mm L=0.1km他	城里町						3		-
A07-121	下水道	一般	城里町	直接	城里町	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	城里町全域の汚水処理施設	城里町						4		策定中	
	下水道広域化推進総合事業																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-122	下水道	一般	東海村	直接	東海村	管渠(汚水)	新設	第1処理分区	汚水管 75~200mm L=1.7km 他	東海村						252	-	
	A07-123	下水道	一般	東海村	直接	東海村	管渠(汚水)	新設	第4処理分区	汚水管 75~250mm L=2.0km 他	東海村						154	-	
	A07-124	下水道	一般	東海村	直接	東海村	管渠(汚水)	新設	第5処理分区	汚水管 75~200mm L=0.9km 他	東海村						89	-	
	A07-125	下水道	一般	東海村	直接	東海村	管渠(汚水)	新設	第6処理分区	汚水管 200mm L=0.3km他	東海村						47	-	
	A07-126	下水道	一般	東海村	直接	東海村	管渠(汚水)	新設	第7処理分区	汚水管 75~200mm L=1.0km 他	東海村						144	-	
	A07-127	下水道	一般	東海村	直接	東海村	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	東海村全域の汚水処理施設	東海村						10	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-128	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	管渠(汚水)	新設	美浦処理区	汚水管 75~350mm L=18km 他	美浦村						439	-	
	A07-129	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	終末処理場	新設	美浦水処理センター	水処理施設増設	美浦村						60	-	
	A07-130	下水道	一般	美浦村	直接	美浦村	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	美浦村全域の汚水処理施設	美浦村						5	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-131	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	管渠(汚水)	新設	荒川本郷処理分区	汚水管 200~250mm L=1km 他	阿見町						182	-	
	A07-132	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	管渠(汚水)	新設	阿見処理分区	汚水管 200~250mm L=3km 他	阿見町						140	-	
	A07-133	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	管渠(汚水)	新設	島津処理分区	汚水管 200mm L=0.3km他	阿見町						101	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-134	下水道	一般	阿見町	直接	阿見町	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	阿見町全域の汚水処理施設	阿見町						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-135	下水道	一般	河内町	直接	河内町	管渠(汚水)	新設	河内第3処理分区	汚水管 200mm L=1.1km他	河内町						166		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-136	下水道	一般	八千代町	直接	八千代町	管渠(汚水)	新設	第1処理分区	汚水管 150~250mm L=1.7km 他	八千代町						235		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-137	下水道	一般	八千代町	直接	八千代町	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	八千代町全域の汚水処理施設	八千代町						10		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-138	下水道	一般	五霞町	直接	五霞町	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	五霞町全域の汚水処理施設	五霞町						15		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-139	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠(汚水)	新設	境第4処理分区	汚水管 200mm L=0.6km他	境町						40		-
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-140	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠(汚水)	新設	境第5処理分区	汚水管 200mm L=0.3km他	境町						20	-	
	A07-141	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠(汚水)	新設	境第6処理分区	汚水管 200mm L=1.1km他	境町						80	-	
	A07-142	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠(汚水)	新設	境第7処理分区	汚水管 100~300mm L=0.3km他	境町						20	-	
	A07-143	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠(汚水)	新設	境第8処理分区	汚水管 200mm L=0.3km他	境町						20	-	
	A07-144	下水道	一般	境町	直接	境町	管渠(汚水)	新設	境第1処理分区	汚水管 200mm L=2.9km他	境町						200	-	
	A07-145	下水道	一般	境町	直接	境町	-	新設	広域化・共同化計画策定のための調査・検討	境町全域の汚水処理施設	境町						10	策定中	
		下水道広域化推進総合事業																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-146	下水道	一般	日立・高萩 広域下水道組合	直接	日立・高萩 広域下水道組合	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	全域の汚水処理施設	日立市、高萩市						20		策定中
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-147	下水道	一般	取手地方 広域下水道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	管渠(汚水)	新設	城根処理区	汚水管 75~250mm L=14.4 km他	取手市 つくば みらい市						1,476		-
		下水道広域化推進総合事業																	
	A07-148	下水道	一般	取手地方 広域下水道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	終末処理場	新設	県南センター 増設	水処理設備 N=1式 汚泥処理 設備 N=1式	取手市 つくば みらい市						367		-
下水道広域化推進総合事業																			
A07-149	下水道	一般	取手地方 広域下水道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	ポンプ場	新設	城根処理区 取手ポンプ場 増設	取手ポンプ場他増設 N=1式	取手市 つくば みらい市						80		-	
	下水道広域化推進総合事業																		
A07-150	下水道	一般	取手地方 広域下水道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	-	新設	広域化・共同化計画策定 のための調査・検討	全域の汚水処理施設	取手市、つくば みらい市						30		策定中	
	下水道広域化推進総合事業																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	C07-001	下水道	一般	古河市	直接	古河市	-	-	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	古河市						2		-	
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																		
	C07-002	下水道	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	-	-	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	龍ヶ崎市							4		-
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																		
	C07-003	下水道	一般	下妻市	直接	下妻市	-	-	水洗便所改造資金助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	下妻市							4		-
		配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																		
	C07-004	下水道	一般	常総市	直接	常総市	-	-	下水道接続PRパンフレット作成	パンフレット作成	常総市							3		-
下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																				
C07-005	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	-	-	下水道接続啓発活動支援	各種啓発物品等購入	鉾田市							5		-	
	下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																			
C07-006	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	-	-	下水道接続PRパンフレット作成	パンフレット作成	鉾田市							5		-	
	下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																			
C07-007	下水道	一般	鉾田市	直接	鉾田市	-	-	宅内配管工事費助成	配管工事費の市助成制度において、その一部を助成する	鉾田市							5		-	
	配管工事費の市助成制度により、接続率の向上が図れる。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-008	下水道	一般	東海村	直接	東海村	-	-	下水道PR事業	普及促進PR	東海村						2	-		
		下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、水質及び生活環境の改善を図る。																		
	C07-009	下水道	一般	取手地方 広域下水 道組合	直接	取手地方広 域下水道組 合	-	-	下水道接続PRパンフレ ット作成	パンフレット作成	取手市 つくば みらい市						2	-		
		下水道施設の普及促進に関する啓発活動を行うことにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善を図る。																		
																		32		
																	32			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
下水道事業とりまとめ課（茨城県土木部都市局下水道課）において実施。	令和3年度
	公表の方法
	茨城県土木部のホームページに掲載。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道処理人口を5万人以上増やし、目標を上回る186.3万となったことにより、生活環境の改善が図れた。利根左岸さしま流域下水道や笠間市等で、需要に合わせた施設の増設を行い、安心安全な市民生活の確保が図れた。H28.6に都道府県構想「生活排水ベストプラン」を改訂し、この内容を踏まえて、県内すべての団体において、効率的な事業を実施するため各種計画を策定できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き次期計画において、下水道未普及対策事業を進め、安全安心な市民生活の確保を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	（汚水）下水道処理人口普及率	
	最終目標値	63%
	最終実績値	63%
2	（増設）増設が必要な処理場数	
	最終目標値	2処理場
	最終実績値	3処理場
3	（新設）施設新設が必要な処理場数	
	最終目標値	0処理場
	最終実績値	1処理場
4	（計画）効率的な事業実施のための各種計画の策定団体数	
	最終目標値	35団体
	最終実績値	43団体
5	（計画）処理水水質改善及び活用のための団体数	
	最終目標値	1団体
	最終実績値	0団体